

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
PHÒNG TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022**  
Chủ đề năm học: “Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE”

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC</b>								
1	Xây dựng hệ thống truyền thông nội bộ: • MT-1: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho HCMUTE • MT-2: Xây dựng đề án củng cố hệ thống truyền thông nội bộ • MT-3: Xây dựng nền tảng số cho hệ thống truyền thông nội bộ	- Bộ nhận diện thương hiệu cho HCMUTE - Đề án củng cố hệ thống truyền thông nội bộ - Nền tảng số cho hệ thống truyền thông nội bộ	Lập kế hoạch   Triển khai	01/10/2021   01/11/2021	30/11/2021   30/06/2022	Kế hoạch  Bộ nhận diện thương hiệu cho HCMUTE , Đề án củng cố hệ thống truyền thông nội bộ	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân



TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						bộ , Nền tảng số cho hệ thống truyền thông nội bộ		
			Báo cáo kết quả thực hiện	30/06/2022	31/07/2022	Báo cáo kết quả thực hiện		
2	Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường	Tham gia các hoạt động chào mừng lễ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, do nhà trường tổ chức	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Bài viết đăng website	Nguyễn Nam Thắng	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Clip Báo cáo tổng kết		
3	Tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) của CBVC, đơn vị.	Thực hiện đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) của CBVC, đơn vị	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Kế hoạch thực hiện công việc của CBVC	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
			Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản thực hiện		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo kết quả thực hiện công việc của CBVC		
4	Chuyển đổi số nghiệp vụ hành chính: • MT-1: Chuyển đổi số hệ thống quy trình, thủ tục của các lĩnh vực công tác. • MT-2: Xử lý công việc thông qua hệ thống văn phòng điện tử có xác định thời hạn cụ thể, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ	- MT-1: 50% các quy trình, thủ tục tác nghiệp điện tử; 50% các quy trình, thủ tục được rà soát, chỉnh sửa; Xây dựng hệ thống Thông tin một cửa điện tử; - MT-2: 100% đơn vị giao việc qua hệ thống văn phòng điện tử; Áp dụng chữ ký số trong quản lý hành	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản liên quan	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết năm học của đơn vị		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		chính thông thường						
5	Rà soát văn bản, hoàn thiện các chính sách, quy định, quy chế của Nhà trường phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi và các quy định mới ban hành	Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định và ban hành, hiệu chỉnh theo kế hoạch của Phòng TCHC	Triển khai  Báo cáo kết quả thực hiện	01/11/2021  01/06/2022	30/05/2022  15/06/2022	Văn bản liên quan  Báo cáo kết quả thực hiện	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
6	Các hoạt động phát triển kênh UTETV trên youtube, tiktok, instagram và facebook	-04 bản tin tiếng Việt/ năm học - 04 bản tin tiếng Anh/ năm học	Lập kế hoạch Triển khai Báo cáo tổng kết	01/09/2021 01/11/2021 01/11/2021	30/10/2021 31/07/2022 31/07/2022	Kế hoạch thực hiện Danh sách link Báo cáo kết quả	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
7	Quan hệ và khai thác thông tin đăng tải trên các Báo, Đài	150 tin, bài/ năm học	Lập kế hoạch Triển khai Báo cáo kết quả thực hiện	01/09/2021 01/11/2021 01/08/2022	31/10/2022 31/07/2022 31/08/2022	Kế hoạch thực hiện Danh sách tin bài Báo cáo kết quả thực hiện	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Phát triển sản phẩm nghe nhìn về giáo dục, giải trí phục vụ công tác quảng bá thương hiệu HCMUTE	30 sản phẩm/năm học	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
			Triển khai	01/11/2021	31/07/2022	Danh sách sản phẩm		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	31/08/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
9	Quản trị website (tiếng Việt và tiếng Anh)	-Đăng tải 150 tin tức, bài trên website tiếng Việt -Đăng tải 75 tin tức, bài trên website tiếng Anh - Tăng điểm của website trên các trang xếp hạng	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Văn bản liên quan	Nguyễn Nam Thắng	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	31/07/2022	Danh sách bài viết đăng website		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/08/2022	31/08/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
10	Tham gia các hoạt động hỗ trợ giảng viên UTEx	Thực hiện 150 clip UTEx / năm học	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Nguyễn Nam Thắng	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	31/07/2022	Danh sách clip UTEx		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/08/2022	31/08/2022	Báo cáo tổng kết năm học		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>II CÔNG TÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ</b>								
1	Bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí công tác cho viên chức và người lao động	- 50% viên chức, NLĐ của đơn vị tham gia ít nhất một khóa bồi dưỡng. - 50% lãnh đạo đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đủ chuẩn theo quy định.	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Danh sách đăng ký tham dự các khóa học	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Tổng hợp chứng chỉ, chứng nhận tham dự các khóa học		
2	Tổ chức các nhóm CTV để thu thập tin tức và thực hiện công tác truyền thông, tổ chức thực hiện.	-Nhóm CTV lấy tin tức -Nhóm CTV Video - Nhóm CTV hội trường -Nhóm CTV viết bài đăng website cho các khoa	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Nguyễn Nam Thắng	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	31/07/2022	Danh sách tin, bài		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/08/2022	31/08/2022			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Báo cáo tổng kết năm học		
3	Tiếp tục triển khai hệ thống giám sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng	- Triển khai theo hướng dẫn của ĐVCT - Báo cáo thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản liên quan	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị		
<b>III</b>	<b>CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, NGƯỜI HỌC</b>							
1	Tham gia tổ chức các hoạt động cựu sinh viên hướng đến chào mừng 60 năm thành lập trường (5/10/1962 – 5/10/2022)	Phối hợp thực hiện theo kế hoạch của P.QHDN	Triển khai	15/03/2022	15/07/2022	Văn bản liên quan	Nguyễn Nam Thắng	V. Hùng, V. Tiên, T. Nhi, K. Thành, K. Ngân, T. Nhân
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết năm học		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Truyền hình trực tiếp các hoạt động của Trường	Thực hiện 100 buổi truyền hình trực tiếp các hoạt động của Trường/ năm học	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Nguyễn Nam Thắng	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	31/07/2022	Danh sách các buổi livestream		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/08/2022	31/08/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
3	Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh	Thực hiện 50 buổi livestream tư vấn tuyển sinh	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Nguyễn Nam Thắng	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	31/07/2022	Danh sách các buổi tư vấn tuyển sinh		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/08/2022	31/08/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
<b>IV</b>	<b>CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI</b>							



TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Xuất bản bản tin điện tử Email Newsletter	Thực hiện 4 bản tin / năm học	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Nguyễn Nam Thắng	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	31/07/2022	Danh sách bản tin điện tử Email Newsletter		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/08/2022	31/08/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
V	CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG							
VI	CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT							
VII	CÁC MTCL KHÁC							

Người biên soạn

  
 Trần Thị Kim Ngân

Người xem xét

  
 Nguyễn Nam Thắng

Người phê duyệt

  
 PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

1273