

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2024-2025**

Chủ đề năm học: “Đổi mới quản trị đại học & Hội nhập toàn cầu”

TT	TỶ TRỌNG (100.0%)	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
					BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG									
1	5.0%	Tăng cường kỹ năng sử dụng internet và mạng xã hội an toàn, hiệu quả.	Phối hợp thực hiện: 01 Tài liệu tuyên truyền; 01 Video hướng dẫn.	Triển khai	01/10/2024	30/11/2024	Hình ảnh / văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Báo cáo kết quả thực hiện	30/11/2024	09/12/2024	Báo cáo tổng kết		
2	3.0%	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm 50 giải phóng đất nước.	Phối hợp thực hiện: 01 Video tuyên truyền; 01 Hội diễn văn nghệ.	Triển khai	01/11/2024	30/05/2025	Hình ảnh / văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân,

				Báo cáo kết quả thực hiện	01/06/2025	15/06/2025	Báo cáo tổng kết		H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
II QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC									
1	2.0%	Xây dựng và thẩm định Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2025 – 2030.	Phối hợp thực hiện: Nghị quyết ban hành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2025 – 2030	Triển khai	01/10/2024	31/10/2024	Hình ảnh / Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	Lê Xuân Thân
				Báo cáo kết quả thực hiện	31/10/2024	30/06/2025	Báo cáo tổng kết		
2	15.0%	Ban hành Quy định về tổ chức các hoạt động truyền thông của Nhà trường.	Ký ban hành Quy định Truyền thông.	Lập kế hoạch	18/09/2024	18/09/2024	Tờ trình Ban soạn thảo quy chế, Quyết định thành lập Ban soạn thảo quy chế	Võ Viết Cường	- Lê Việt Tiên - Lê Xuân Thân - Trương Thị Kim Ngân
				Triển khai	01/10/2024	30/11/2024	Dự Thảo quy chế		
				Báo cáo kết quả thực hiện	01/12/2024	24/12/2024	Quyết định ban hành quy chế		
3	2.0%	Xây dựng và thẩm định Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức	Phối hợp thực hiện : Quyết định/ Nghị quyết ban hành Đề án tự chủ về thực hiện	Triển khai	01/10/2024	31/10/2024	Hình ảnh / Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	Lê Việt Tiên

		bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.	nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP	Báo cáo kết quả thực hiện	01/11/2024	30/06/2025	Báo cáo tổng kết		
4	5.0%	Quan hệ và khai thác thông tin đăng tải trên các Báo, Đài	100 tin, bài / năm học	Lập kế hoạch	21/09/2024	05/10/2024	Kế hoạch/ Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Triển khai	15/10/2024	10/06/2025	Danh sách tin bài		
				Báo cáo kết quả thực hiện	17/09/2024	01/07/2025	Báo cáo tổng kết		
5	5.0%	Phát triển sản phẩm nghe nhìn về hoạt động, giải trí phục vụ công tác quảng bá thương hiệu HCMUTE	50 sản phẩm/ năm học	Lập kế hoạch	05/09/2024	10/10/2024	Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Triển khai	15/10/2024	20/06/2025	Danh sách sản phẩm		
				Báo cáo kết quả thực hiện	01/06/2025	01/07/2025	Báo cáo tổng kết		
6	5.0%	Quản trị website (tiếng Việt và tiếng Anh)	- Đăng tải 150 tin tức, bài trên website tiếng Việt - Đăng tải 75 tin tức, bài trên website tiếng Anh	Lập kế hoạch	05/09/2024	15/10/2024	Kế hoạch/ Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Triển khai	16/10/2024	30/06/2025	Danh sách tin bài		
				Báo cáo kết quả thực hiện	30/06/2025	01/07/2025	Báo cáo tổng kết		



7	5.0%	Truyền hình trực tiếp các hoạt động của Trường, tư vấn tuyển sinh	Thực hiện 30 buổi truyền hình trực tiếp các hoạt động của Trường, tư vấn tuyển sinh/ năm học	Lập kế hoạch	05/09/2024	15/10/2024	Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Triển khai	16/10/2024	30/06/2025	Danh sách chương trình livestream		
				Báo cáo kết quả thực hiện	30/06/2025	01/07/2025	Báo cáo tổng kết		
8	3.0%	Tổ chức các nhóm CTV để thu thập tin tức và thực hiện công tác truyền thông, tổ chức sự kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Nhóm CTV lấy tin tức - Nhóm CTV Video - Nhóm CTV hội trường - Nhóm CTV viết bài đăng website cho các khoa 	Lập kế hoạch	05/09/2024	15/10/2024	Kế hoạch/ Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Triển khai	16/10/2024	30/06/2025	Danh sách các nhóm CTV		
				Báo cáo kết quả thực hiện	17/09/2024	01/07/2025	Hình ảnh hoạt động nhóm CTV/ Báo cáo		
9	5.0%	Hỗ trợ các đơn vị xây dựng website tiếng Anh	Hỗ trợ xây dựng website cho ít nhất 5 đơn vị: <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ thiết lập cấu trúc trang - Hướng dẫn đăng tin bài - Tư vấn xây dựng nội dung website 	Lập kế hoạch	19/09/2024	19/09/2024	Kế hoạch/ Tờ trình, văn bản liên quan	Võ Viết Cường	<ul style="list-style-type: none"> - Lê Việt Tiên - Phan Thị Thanh Nhi - Trương
				Triển khai	19/09/2024	19/09/2024	Văn bản/ hình ảnh liên quan		

				Báo cáo kết quả thực hiện	19/09/2024	01/07/2025	Website tiếng Anh các đơn vị được hỗ trợ.		Thị Kim Ngân
III CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ									
IV TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO									
1	3.0%	Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh sau đại học.	Phối hợp thực hiện: • Tăng 10% số HV cao học tuyển mới • Tăng 10% số NCS tuyển mới	Triển khai Báo cáo kết quả thực hiện	20/09/2024 10/03/2025	10/03/2025 30/06/2025	Hình ảnh / văn bản liên quan Báo cáo tổng kết năm học / Hồ sơ liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
V NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI									
1	2.0%	Xây dựng, củng cố quan hệ hữu nghị với Đức	Phối hợp thực hiện: • Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ĐHSPKT-CHLB Đức. • Hưởng ứng các hoạt động 50 năm quan hệ ngoại giao với CHLB Đức.	Triển khai Báo cáo kết quả thực hiện	01/09/2024 01/06/2025	30/06/2025 30/06/2025	Văn bản / Hình ảnh liên quan Báo cáo tổng kết NH/ hồ sơ liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
2	3.0%	Thành lập và vận hành CLB Cựu SV SPKT ở nước ngoài.	Phối hợp thực hiện: • Lập danh sách và kết nối cựu SV của SPKT toàn cầu.	Triển khai	01/09/2024	30/11/2024	Báo cáo tổng kết NH/ hồ sơ liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T.

			<ul style="list-style-type: none"> • Thành lập CLB cựu SV SPKT với các chi hội tại các nước/nhóm nước. • Tổ chức họp online/offline với các chi hội. 	Báo cáo kết quả thực hiện	30/11/2024	30/06/2025	Báo cáo tổng kết NH/ hồ sơ liên quan		Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
VI TRUYỀN THÔNG VÀ PHỤC VỤ CÔNG ĐỒNG									
1	15.0%	Thực hiện các dự án, công trình phục vụ truyền thông nội bộ.	HCMUTE 360 Virtual Tour.	Lập kế hoạch	01/09/2024	15/09/2024	Kế hoạch/ Tờ trình, văn bản liên quan	Võ Viết Cường	- Hà Văn Hùng - Lê Xuân Thân - Võ Thành Nhân
				Triển khai	16/09/2024	30/06/2025	Hình ảnh thử nghiệm website 360 Virtual Tour		
				Báo cáo kết quả thực hiện	16/10/2024	30/06/2025	Website: https://360.hcmute.edu.vn/		
2	10.0%	Tăng cường kết nối và truyền thông bên ngoài đến Cựu Sinh viên.	Xây dựng cơ sở dữ liệu CSV	Lập kế hoạch	01/01/2025	30/01/2025	Kế hoạch/ Tờ trình, văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ.
				Triển khai	01/02/2025	30/05/2025	Hình ảnh, văn bản liên quan		

				Báo cáo kết quả thực hiện	01/06/2025	30/06/2025	Báo cáo tổng kết		Cal, T. Nhân
3	2.0%	Nâng cao công tác quản lý hoạt động phục vụ cộng đồng của trường.	Phối hợp thực hiện: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hoạt động phục vụ cộng đồng của trường.	Triển khai	01/10/2024	30/05/2025	Hình ảnh / văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Báo cáo kết quả thực hiện	30/05/2025	15/06/2025	Báo cáo tổng kết		
VII ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC									
1	5.0%	Triển khai các hoạt động cải tiến sau kiểm định CSGD và CTĐT.	Phối hợp thực hiện: • Cải tiến sau kiểm định CSGD. • Cải tiến sau kiểm định CTĐT 17 CTĐT kiểm định theo bộ chuẩn của Bộ GD&ĐT của các khoa.	Triển khai	19/08/2024	20/09/2024	Hình ảnh / Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Báo cáo kết quả thực hiện	22/09/2024	30/06/2025	Báo cáo tổng kết		
VII I TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT									
1	2.0%	Thực hiện đề án tổng kiểm kê tài sản công theo Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05/4/2024.	Phối hợp thực hiện: • Tổng kiểm kê tài sản của nhà trường theo quy định • Phục vụ công tác báo cáo tình hình QLSDTSC, cung cấp thông tin để lập các báo cáo cấp trên theo quy định • Đánh giá hiệu quả khai	Triển khai	01/12/2024	15/12/2024	Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Báo cáo kết quả thực hiện	01/01/2025	15/03/2025	Báo cáo tổng kết		

			thác tài sản thiết bị của các đơn vị						
2	3.0%	Đổi mới, cải tạo cơ sở vật chất, cảnh quan xanh - sạch - đẹp.	Phối hợp thực hiện theo kế hoạch <ul style="list-style-type: none"> • Ngâm hóa hệ thống điện - cáp viễn thông khu vực Tòa nhà trung tâm • Cải tạo sửa chữa công chính • Cải tạo sửa chữa làm cầu nối giữa nhà Trung tâm với khu A và mái che mưa nắng • Cải tạo cảnh quan khu vực Tòa nhà Trung tâm 	Triển khai	01/12/2024	15/07/2025	Văn bản liên quan	Võ Viết Cường	V. Hùng, V. Tiên, X. Thân, H. Tú, T. Nhi, K. Ngân, Đ. Cal, T. Nhân
				Báo cáo kết quả thực hiện	01/06/2025	30/06/2025	Báo cáo tổng kết		
VII II	MTCL KHÁC								

Người biên soạn *MS*
(TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Chữ ký, họ và tên)


PGS.TS. Võ Viết Cường

Người xem xét
(TRƯỞNG/PHÓ TRƯỞNG P.ĐBCL
Chữ ký, họ và tên)


ThS. Vũ Thị Thanh Thảo

Người phê duyệt
BAN GIÁM HIỆU
(Phụ trách đơn vị
Chữ ký, họ và tên)


